

PLANILHA FINANCEIRA - DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DAS DESPESAS

Nº	Mês/Ano Previsto da Despesa	Descrição do Item	Quantidade
1	01/09/25	Kit de Uniforme Personalizado para jogo (camisa, calção e meião) - sub 11	20
2	01/09/25	Kit de Uniforme Personalizado para jogo (camisa, calção e meião) - sub 13	20
3	01/09/25	Kit de Uniforme Personalizado para jogo (camisa, calção e meião) - sub 15	20
4	01/09/25	Bola de futebol de campo	30
5	01/09/25	Coletes	60
6	01/09/25	Escada de agilidade	5
7	01/09/25	Cone tartaruguinha	90
8	01/09/25	Cone 25cm	60
9	01/09/25	Cone 50cm	20
10	01/09/25	Lanche (pão com queijo e presunto, 01 suco e 01 fruta) para os beneficiários do projeto (participação em jogos/amistosos)	xx
11	01/09/25	Professor para execução das aulas do projeto	1
12	01/07/25	Coordenador geral do projeto - RPA (recibo de pagamento de autônomo - ou nota fiscal Mei)	1
13	01/07/25	Assessoria e consultoria para elaboração de proposta de projeto e prestação de contas - mediante nota fiscal.	1

Total

Observação> Não esquecer de calcular os impostos com a execução do Projeto

Valor Unitário	Valor do Investimento
R\$ 127,50	R\$ 2.550,00
R\$ 127,50	R\$ 2.550,00
R\$ 127,50	R\$ 2.550,00
R\$ 198,00	R\$ 5.940,00
R\$ 28,00	R\$ 1.680,00
R\$ 189,90	R\$ 949,50
R\$ 6,90	R\$ 621,00
R\$ 11,90	R\$ 714,00
R\$ 29,90	R\$ 598,00
xx	R\$ 2.847,50
R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	R\$ 40.000,00

Detalhar % de ca
Material (kit de uniformes)
Material (kit de uniformes)
Material (kit de uniformes)
Bola de futebol de campo
Coletes
Escada de agilidade
Cone tartaruginha
Cone 25cm
Cone 50cm
Lanche
Professor
Coordenador Geral
Assessoria e Consultoria

da rubrica
6%
6%
6%
14,85%
4%
2%
2%
2%
1%
7%
30,00%
10,00%
7,50%